

## ผลงานโดยรวมทั้งโครงการ คิดเป็น ๕๐.๔๙ เปอร์เซ็นต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานสนามเกียกกาย โดยมี นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลงานโดยรวมทั้งโครงการ คิดเป็น ๕๐.๔๙ เปอร์เซ็นต์

## The Overall Construction Progress is 50.49%

On Thursday 16 August 2018, at 09.30 hrs., Meeting Room No.101, 2<sup>nd</sup> floor of Kiak Kai Office Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary-General of the House of Representatives chaired the 27<sup>th</sup> meeting of the Commission on Procurement Audit of the New Parliament Construction with Components (27/2018) to acknowledge the summary of construction progress on 10 August 2018. At present, the overall construction progress is 50.49%



-----